



DODATOK č.2 K ZMLUVE O DIELOČ. 41/2012
uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:

Obec Budmerice

J. Rášu 534, 900 86 Budmerice

zastúpený: Zástupca vo veciach:

- zmluvných
- technických
- stavebný dozor

Jozef Savkuliak - starosta

Peter Drozda

IČO:

00304697

DIČ:

2020662050

bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Pezinok

číslo účtu:

6601599001/5600

telefón/fax:

+421 336448191

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

DUVYSTAV s.r.o.

Kupecského 85, 902 01 Pezinok

zastúpený: Zástupca vo veciach:

- zmluvných:
- technických:

Dušan Vydra a Ing. Denis Vydra- konatelia spoločnosti

Dušan Vydra

IČO:

35 786 639

DIČ:

2020204725

Zapísaný:

v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I., Oddiel: s.r.o., vložka 21559/B

bankové spojenie:

SLSP a.s. pobočka Pezinok

číslo účtu:

0182394775/0900

bankové spojenie:

Oberbank AG a.s. pobočka zahraničnej banky v SR

číslo účtu:

2301228868/8370

telefón/fax:

02/40202511

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Doplnenie Predmetu zmluvy o nasledovné zmeny

Článok VI.

Cena za dielo

1. Z titulu požadovaných navyč prác sa cena diela mení nasledovne :

Navyč práce kari siete bez DPH	9.666,62 €
Navyč práce rám okolo melioračnej šachty bez DPH	176,79 €
DPH 20%	1 968,68 €
Spolu navyč práce č.2 s DPH	11 812,09 €

Zmluvná cena vrátane DPH 20%	100.727,59.- €
Dodatok č.2 vrátane DPH 20%	11 812,09.- €

Celková zmluvná cena vrátane DPH 20% zmluva + dodatok č.2 112.539,68. €

Slovom: **jednostodvanásťtisíc päťstotridsaťdeväť eur šesťdesiatosem centov**



**Článok VIII.
Podmienky vykonávania diela**

Objednávateľ poveruje výkonom stavebného dozora Petra Drozdu.

**Článok XVI.
Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č.2 k zmluve nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán, ktoré tak vyjadrujú súhlas s jeho obsahom a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
2. Zmeny alebo doplnky k tomuto dodatku č.2 k zmluve je možné robiť len formou ďalších písomných dodatkov so súhlasom oboch zmluvných strán.
3. Tento dodatok č.2 k zmluve je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy. V rovnakom počte sa budú vyhotovovať aj prípadné ďalšie dodatky k nemu.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak tento dodatok č.2 k zmluve neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka ako aj ďalšími na zmluvné záväzky sa vzťahujúcimi právnymi predpismi.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č.2 k zmluve je prejavom ich slobodnej vôle, že nebol uzatvorený v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho, jeho obsahu porozumeli na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú.

V Budmericiach, dňa 7. septembra 2012



Objednávateľ:
Jozef Savkuliak
starosta

V Budmericiach, dňa 7. septembra 2012



DUVYSTAV s.r.o.
Kupeckého 85
902 01 PEZINOK
IČO: 35 788 638
IČ DPH: SK202020472F

Zhotoviteľ:
Dušan Vydra
Konateľ spoločnosti DUVYSTAV s.r.o.

Bolo vyvesené dňa 10. 9. 2012
a je účinné dňom 11. 9. 2012
V Budmericiach, dňa 10. 9. 2012



DUVYSTAV, Bratislava

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: EV Budmerice, Horné Záhumie - Siety vlnok. Miestra komunikácia - I. etápa		Miesto:	Rozpočet:		
Objekt: 90 01 Komunikácia - NAVIAC PRÁCE		JKSO:	Spracoval: Ing. Denis Vytla		
			Dňa: 07.08.2012	Zmluva č.:	
Odberteľ: obec Budmerice			IČO:	DIČ:	
Dotávateľ: Duvystav s.r.o.	90201 Poznanok		IČO: 35 786 639	DIČ: 2001204120	
Projektant:			IČO:	DIČ:	
1 M3 OP	212	1 M2 UP	212		
1 M2 ZP	212	1 M	212		
A ZRN	konštrukcia a práca	material	spolu ZRN	B IN - individuálne náklady	C NJS - náklady zriadenia stavby
1 H8V:	176,79		176,79	6 Práce nadčas	11 Zasadenie staveniska
2 PSV:				7 Murárske výpomoci	12 Prevádzkové výkony
3 NCE:				8 Bez prvej poštky	13 Sňaté podzemky
4 Inz:				9	14
5 Súčet	176,79		176,79	10 Súčet riadkov 6 až 9	15 Súčet riadkov 11 až 14
projektant, rozpočítateľ, razar				dodávateľ, zhotoviteľ	
datum: _____ podpis: _____				datum: _____	
pečiatka: _____				podpis: _____	
				pečiatka:	
odberateľ, obstarávateľ					
datum: _____ podpis: _____					
pečiatka:					
D ON - ostatné náklady					
16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte					
17 Inžinierska činnosť					
18 Projektové práce					
19					
20 Súčet riadkov 16 až 19					
E Celkové náklady					
21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 176,79					
22 DPH 20% z: 176,79 35,36					
23 DPH 0% z:					
24 Súčet riadkov 21 až 23: 212,15					
F Ospečet - pripočít					

Odberteľ: obec Budmerice
Projektant:
Dodávateľ: Duvystav s.r.o.

Spracoval: mg. Lenka Čížková
JKSO
Dátum: 07.09.2012



Stavba : IBV Budmerice, Horné Záhoranie - Biely vršek, Miestna komunikácia - Letápe
Objekt : SO D1 Komunikácia- NAVIAC PRÁCE

DUVYSTAV, Bratislava

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	176,79	0,00	176,79	0,07630	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	176,79	0,00	176,79	0,07630	0,000
Za rozpočet celkom	176,79	0,00	176,79	0,07630	0,000

Objaviteľ: obec Budmerice
 Projektant:
 Dodávateľ: Dasystav s.r.o.

Spracoval: Ing. Ľuboslav Vojna
 JRSO:
 Dátum: 07.09.2012



Stavba: IBV Budmerice, Horné Záhumenie - Biely vlnok, Miestna komunikácia - Latapia
 Objekt: SO 01 Komunikácia - NÁVIAČ PRÁCE

DUVYSTAV Bratislava **Prehľad rozpočtu v EUR**

Por. číslo	Kod cenníka	Kód položky	Popis položky, skveľného dleku, remesia, výkšz-výmer	Množstvo v výmere	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcia a práce	Špeciálne materiály	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
3	221	56465-1111	Dodávka + montáž ráms pre oceľový poklop 1025x1225	1,000	ks	176,70	176,70		176,70	0,07630		0,07630		20
4	221	56622-4111	Práca hmot pre pozemnú komunikáciu, kryt bežný	0,076	t	1,16	0,09		0,09					20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	176,70			176,70	0,00	176,70	0,07630		0,07630	0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	176,70			176,70	0,00	176,70	0,07630		0,07630	0,000	
			Za rozpočet celkom:	176,70			176,70	0,00	176,70	0,07630		0,07630	0,000	



DUVYSTAV S.R.O.

Kupeckého 85 PSČ: 902 01 Pezinok
Tel.: 02/40202511 Tel. fax: 02/40202520
E-mail: duvystav@duvystav.sk
www.duvystav.sk


Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: s.r.o., vložka 21559/B

IČO:35 786 639


DIČ:2020204727

IČ DPH:SK2020204727

DDORYS M 1:10



REZ A-A'M 1:10



DET. A



DUVYSTAV S.R.O.

Kupeckého 85 PSČ: 902 01 Pezinok
Tel.: 02/40202511 Tel. fax: 02/40202520
E-mail: duvystav@duvystav.sk
www.duvystav.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: s.r.o., vložka 21559/B


IČO:35 786 639

DIČ:2020204727


IČ DPH:SK2020204727

L-UHONÍK 50/50/8






DET. A



AXONOMETRIA RÁMU POKLOPU



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : IBV Budmerice, Horné Záhumnie - Biely vršok, Miestna komunikácia	Miesto: Budmerice		
Objekt : JKSO :			
Časť :			
Rozpočet	Zmluva č.:	Spracoval	Dňa: 16.8.2012
Odberateľ: obec Budmerice		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: Duvystav s.r.o.	Kupeckého 85	90201 Pezinok	IČO: 35 786 639
			DIČ:
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	11 600	1 M	11 600
1 M2 ZP	11 600		
1 M2 UP	11 600		
A ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spotu ZRN
1 HSV:			
2 PSV:			
3 MCE:			
4 iné:			
5 Súčet:			9 666,62
B	IN - Individuálne náklady		
5	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:		
podpis:			
dátum:			
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		9 666,62
22	DPH 20% z:	9 666,62	1 933,32
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		11 599,94
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:			
dátum:			
pečiatka:			
podpis:			
dátum:			
pečiatka:			



Odberteľ: obec Budmerice

Projektant:

Dodávateľ: Duvystav s.r.o.

Spracoval: Ing. Denis Vydra

Stavba :IBV Budmerice, Horné Záhumnie - Biely vršok, Miestna komunikácia

Dátum: 16.09.2012

Rozpočet Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	9 633,51
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	33,11
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	9 666,62
Za rozpočet celkom	9 666,62

Odberateľ: obec Budmerice

Projektant:

Dodávateľ: Duvystav s.r.o.

Spracoval: Ing. Denis Vydra

Stavba: IBV Budmerice, Horné Záhumnie - Biely vršok, Miestna komunikácia

Datum: 16.08.2012



DUVYSTAV S.R.O.

Kupeckého 85 PŠC: 902 01 Pezinok
Tel.: 02/40202511 Tel.fax:02/40202520
E-mail: duvystav@duvystav.sk
www.duvystav.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri, Okresný súd Bratislava - mestský súd, vložka 3100000
IČO: 35 766 639 DIČ: 2020204725 IČ DPH: SK 2020204725

DUVYSTAV, Bratislava

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	11,073 t		870,00	9 633,51
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu	9 633,51			9 633,51
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
2	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	11,073 t		2,99	33,11
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	33,11			33,11
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	9 666,62			9 666,62
			Za rozpočet celkom	9 666,62			9 666,62